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1. UVOD 
GraĊevinski sektor u Republici Hrvatskoj zauzima veoma vaţno mjesto u sveukupnom 
gospodarstvu zemlje, a iako posljednjih godina ne postiţe znaĉajnije rezultate i bori se s 
brojnim nestabilnostima, kako u svom sektoru, tako i na cjelokupnom trţištu i na razini cijele 
drţave, i dalje opstaje kao jedan od osnovnih pokretaĉa hrvatske ekonomije. Netrpeljivosti na 
financijskim trţištima i nestabilnosti koje je uzrokovala globalna financijska kriza i recesija, 
dovele su do stagnacije hrvatskog graĊevinskog sektora, a s obzirom da je kriza u hrvatskom 
graĊevinarstvu zapoĉela relativno kasnije nego što se to dogodilo u ostatku Europe i svijeta, 
graĊevinski sektor Hrvatske i dalje se puno sporije oporavlja od ostalih zemalja. Posljednjih 
godina sve više slabi potraţnja za nekretninama, usporene su i investicijske aktivnosti, a 
takoĊer ne postoje ni veliki drţavni infrastrukturni projekti koji bi barem malo pokrenuli ovaj 
sektor gospodarstva. Iako su godine prije krize u hrvatskom graĊevinarstvu donijele procvat i 
uspjeh, te iako je od spomenute krize prošlo već dovoljno vremena, ĉini se da graĊevinski 
sektor još uvijek nije pronašao naĉine za pokretanje i ponovno ostvarivanje pozitivnih 
uĉinaka. Recesija je uzela velik danak u hrvatskoj graĊevini, o ĉemu svjedoĉe velika 
smanjenja obujma graĊevinskih radova i pad zaposlenosti, posebice u graĊevini.  
Moţe se reći kako je graĊevinski sektor meĊu zadnjim sektorima koji izlazi iz gospodarske 
krize, a njene negativne posljedice posebice se oĉituju u padu ukupnih prihoda poslovnih 
subjekata u graĊevinarstvu. 
 
1.1. Predmet rada 
Predmet ovoga rada je praćenje troškova u graĊevinarstvu, odnosno raĉunovodstvena analiza 
troškova projekata specifiĉnih za djelatnost graĊevinarstva kao osnova za planiranje.Prilikom 
ostvarivanja svih projekata u graĊevinarstvu, bez obzira na njihovu veliĉinu, potrebno je 
voditi raĉuna o troškovima, analizirati te ih pratiti na svakodnevnoj razini. 
 
1.2. Cilj rada 
Cilj rada je identificirati posebnosti raĉunovodstvenog praćenja troškova u djelatnosti 
graĊevinarstva u odnosu na druge djelatnosti, te na praktiĉnom primjeru prikazati njihove 
specifiĉnosti kod planiranja i realizacije projekata. Nadalje, cilj empirijskog dijela rada je 
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prikazati i analizirati specifiĉnosti raĉunovodstvenog praćenja ukupnih troškova projekta u 
graĊevinarstvu, konkretnije, na izgradnji stambene zgrade. 
 
1.3. Metode rada 
Rad je pisan metodama kompilacije, deskripcije, studije sluĉaja, intervjua, te metodom analize 
i sinteze. Metodom kompilacije preuzeta su tuĊa zapaţanja i spoznaje iz knjiga i ĉasopisa. 
Metodom deskripcije definirani su i objašnjeni osnovni pojmovi vezani uz troškove i njihovu 
klasifikaciju, te metode upravljanja troškovima. TakoĊer, metoda deskripcije korištena je i u 
prikazu graĊevinskog sektora Republike Hrvatske. Metodom analize rašĉlanjeni su i prikazani 
sloţeniji pojmovi na jednostavnije komponente, izvršena je analiza graĊevinskog sektora 
Republike Hrvatske u odabranom vremenskom razdoblju, te su dobiveni podaci prikazani i 
usporeĊeni putem grafikona. Metoda intervjua korištena je pri prikupljanju podataka iz 
promatranog poduzeća Objektiv d.o.o., gdje je vlasnik poduzeća pobliţe objasnio naĉin 
izvoĊenja radova. Uz to, metoda analize, sinteze i studije sluĉaja upotrijebljena je za 
promatranje ukupnih troškova graĊevinskog projekta odabranog poduzeća Objektiv d.o.o. 
 
1.4. Struktura i sadrţaj rada 
Sadrţaj ovoga rada sastoji se od pet poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u rad, u kojem se 
definiraju predmet i cilj izrade rada, prikazuju metode prikupljanja podataka korištenih za 
izradu rada, te struktura i sadrţaj samog rada. U drugom poglavlju definira se pojam troškova 
i donosi njihova klasifikacija, vrste, te metode za njihovo upravljanje. Treće poglavlje je 
empirijski dio rada, gdje se u uvodu promatra graĊevinski sektor Republike Hrvatske, donosi 
prikaz stanja hrvatskog graĊevinarstva i analizira broj zaposlenih u graĊevinarstvu, te prilike 
za poboljšanja tog sektora u budućnosti, a zatim se analiziraju ukupni troškovi graĊevinskog 
projekta izgradnje stambene zgrade na primjeru poduzeća Objektiv d.o.o. Ĉetvrto poglavlje je 
zakljuĉak rada, u kojem se iznose zakljuĉci provedene analize, prikazuju dobiveni rezultati, te 
daju preporuke za budući razvoj. 
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2. POJMOVNO ODREĐENJE I KLASIFIKACIJA TROŠKOVA 
Troškovi predstavljaju vrijednosno izraţene utroške rada, materijala, dugotrajne i kratkotrajne 
imovine, te tuĊih usluga u cilju ostvarenja odreĊenog uĉinka (proizvod, roba ili 
usluga)
1
.Trošak predstavlja sredstvo koje se koristi u poslovanju poduzeća, kako bi se 
osigurala nova imovina te poboljšala postojeća, odnosno, trošak je resurs koji se koristi i 
postoji u poslovanju svakog poduzeća. U raĉunovodstvu, pojam „trošak“ koristi se kako bi se 
prikazalo koliko poduzeće troši novca za nabavku opreme i drugih imovinskih sredstava, te se 
smatraju jednom vrstom rashoda, ali rashodi i troškovi su razliĉiti pojmovi, jer svi troškovi ne 
mogu se smatrati rashodima,o ĉemu će više biti rijeĉ u nastavku rada. 
 
2.1. Pojmovno odreĊenje troškova 
U raĉunovodstvu, troškovi se izraţavaju i mjere u monetarnim jedinicama koje su bile ili 
trebaju biti plaćene za dobra ili usluge, a promatra li se u raĉunovodstvenim terminima, treba 
razlikovati troškovima bliske kategorije, poput sljedećih: 
- utrošci – mogu se definirati kao fiziĉko ulaganje materijalnih vrijednosti i dobara u 
stvaranju uĉinaka, 
- izdaci – definiraju se kao „smanjenja novĉanih sredstava u blagajni i na stanju u 
bankama, pri ĉemu treba istaknuti da se izdacima mogu smatrati samo smanjenja 
novĉanih sredstava nastala na „normalan“ naĉin, jer smanjenje novca u blagajni koje 
je nastalo kao npr. posljedica provalne kraĊe, ne moţe se smatrati izdatkom, 
- rashodi – negativna stavka raĉuna dobiti i gubitka i mogu se definirati kao ţrtvovani 
resursi u stvaranju prihoda kojem pripadaju i koji se odnosi na odreĊeno obraĉunsko 
razdoblje.
2
 
Troškovi predstavljaju novĉani izraz utroška elemenata radnog procesa i dobivaju se kada se 
utrošci pomnoţe s cijenama elemenata radnog procesa, pa tako troškovi predstavljaju 
                                                          
1
Ramljak, B. (2013):Racionalizacija troškova u funkciji ostvarenja poslovnog rezultata, u Zbornik radova: 
Raĉunovodstvo, financije i porezi u praksi - XLVIII. savjetovanje Raĉunovodstvo, financije i porezi u praksi, 
Brela, Udruga raĉunovoĊa i financijskih djelatnika Split, str 2.  
2
Belak, V. (1995): Menadţersko raĉunovodstvo, RRiF, Zagreb, str. 125. 
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vrijednosni izraz utrošaka elemenata procesa proizvodnje ili pruţanja usluga, a koji su nastali 
ili su uzrokovani poslovnom aktivnošću poduzeća.3 
Troškovi u poslovanju zauzimaju središnje mjesto, što je sasvim razumljivo, jer je znaĉenje 
troškova za svako poduzeće izuzetno veliko zbog direktnog utjecaja na uspjeh poslovanja 
poduzeća. Kako bi se planirale i kontrolirale aktivnosti poduzeća, menadţment mora imati 
informacije o troškovima koji nastaju pri obavljanju razliĉitih poslovnih aktivnosti, pa se 
moţe reći da se sve ekonomske odluke temelje na troškovima, zbog ĉega se upravljanju 
troškovima treba posvetiti posebna pozornost. U poduzeću se pravovremeno mora raspolagati 
pouzdanim informacijama o troškovima proizvodnje za donošenje odluka kao što su: 
- po kojoj cijeni se moraju prodati proizvodi da bi se ostvario odgovarajući profit, 
- moţe li se proizvesti odreĊena vrsta proizvoda uz troškove koji će poduzeću omogućiti 
da prodaju te proizvode po trţišno prihvatljivoj cijeni, 
- hoće li biti jeftinije kupiti odreĊene dijelove koji se koriste u proizvodnom ciklusu ili 
bi bilo povoljnije te dijelove proizvesti u pogonu poduzeća, 
- treba li poduzeće instalirati visoko automatiziranu proizvodnu liniju.4 
Raĉunovodstvo troškova osigurava upravi društva podatke o troškovima odreĊenih proizvoda, 
zaliha, aktivnosti ili funkcija u društvu te usporeĊuje stvarne troškove s unaprijed odreĊenim 
veliĉinama.5Iako se u ekonomskoj teoriji razliĉito definira pojam troška, ipak je zajedniĉko 
svim definicijama da su troškovi novĉani izraz utrošaka elemenata koji su trošeni za stvaranje 
uĉinaka. Drugim rijeĉima, to je novĉani izraz utrošaka svih inputa, no za šire poimanje 
troškova postoje i sljedeće definicije: 
- troškovi predstavljaju vrijednosti utrošenih dobara izazvanih proizvodnjom novih 
dobara, 
- troškovi su potrošnja dobara potrebnih za ostvarenje odreĊenog uĉinka, 
- troškovi predstavljaju svjesno uništavanje korisnih stvari u procesu proizvodnje s 
namjerom da se dobiju novi, još korisniji proizvodi ili drugi uĉinci, 
- troškovi u širem smislu obuhvaćaju sve elemente cijena koštanja, odnosno svu 
prenijetu vrijednosti i dio novostvorene vrijednosti, 
                                                          
3Kolaković, M. (2010): Analiza troškova, [Internet] raspoloţivo na: 
http://web.efzg.hr/dok/pds/Strat_pod/7.%20ANALIZA%20TRO%C5%A0KOVA.pdf [10.06.2017.] 
4Ruţa, F. i sur. (2002): Ekonomika poduzeća, TIVA – Tiskara Varaţdin, Varaţdin, str. 70. 
5
Polimeni, S. R., Handy, A. S., &Cashin, A. J. (1999). Troškovno raĉunovodstvo, Faber &Zgombić Plus, 
Zagreb, str.1. 
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- pod troškovima se podrazumijeva i trošenje dobara (sredstava) i usluga u proizvodnom 
procesu, pri ĉemu su ta dobra i usluge izraţeni u novcu, 
- troškovi leţe u srcu mnogih poslovnih odluka, a poduzeća moraju briţno paziti na 
troškove jer svaki trošak smanjuje profit poduzeća. Ipak, troškovi su presudni iz 
dubljeg razloga – poduzeća donose odluku o proizvodnji i prodajama na temelju 
troškova i cijena dobara.6 
Cijeli proces obuhvaćanja troškova prikazan je na slici 1. Obuhvat stvarnih troškova odnosi se 
na povijesne troškove ĉiji je zbroj obuhvaćen u okviru financijskog raĉunovodstva, a taj 
proces ukljuĉuje prikupljanje, klasifikaciju, zapisivanje, analiziranje i izvještavanje o 
povijesnim troškovima.7 
 
 
 
Slika 1: Raĉunovodstveni tok troškova 
Izvor: Perĉević, H. (2012) Troškovi i klasifikacije troškova, [Internet] raspoloţivo na: 
http://web.efzg.hr/dok/RAC/hpercevic/poslovno_planiranje/Tro%C5%A1kovi%20i%20kriteriji%20klasifikaci%
20tro%C5%A1kova.pdf [11.06.2017.] 
 
Obraĉun troškova jedan je od najvaţnijih dijelova raĉunovodstvenog sustava, a njegov cilj je 
pratiti troškove osnovnih ĉinitelja bez kojih se proces ne bi mogao niti odvijati, te takoĊer 
pratiti stvaranje uĉinaka kao rezultata poslovnih aktivnosti. 
 
 
                                                          
6Ruţa, F. i sur., op.cit., str. 70.-71. 
7
Belak, V. op.cit., str. 124. 
trošak nabave imovina rashod 
troškovi 
proizvodnje 
zalihe 
proizvodnje 
zalihe gotovih 
proizvoda 
rashod 
troškovi razdoblja rashodi 
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2.2. Vrste troškova 
S obzirom da su troškovi u poduzeću jedan od najvaţnijih dijelova, te su dio rashoda ĉiji se 
iznos utvrĊuje na kraju svake poslovne godine, potrebno je voditi redovnu evidenciju o 
njihovom nastanku, vrstama i izvorima. TakoĊer, veoma je vaţno da svako poduzeće bude 
upoznato s razlozima nastanka troškova, te se iz tih razloga troškovi dijele prema razliĉitim 
klasifikacijama i kriterijima, a da bi se moglo pravovremeno utjecati na troškove, potrebno je 
poznavati sve njihove vrste. 
 
Slika 2 prikazuje klasifikaciju troškova. 
 
Prema vremenu      a) povijesni 
nastanka      b) budući ili planirani 
 
 
Prema funkcijama     a) proizvodni troškovi 
      b) neproizvodni troškovi 
 
 
Prema poloţaju     a) troškovi proizvoda i troškovi osoblja 
u financijskim     b) primarni i konverzijski troškovi 
izvještajima     c) nedospjeli i dospjeli troškovi 
 
Prema mogućnosti 
obuhvata po      a) direktni troškovi 
nositeljima     b) indirektni troškovi 
 
 
Prema ponašanju     a) varijabilni troškovi 
na promjenu     b) fiksni troškovi 
aktivnosti     c)mješoviti troškovi 
 
 
Prema znaĉajnosti    a) relevantni troškovi 
za donošenje     b) irelevantni troškovi 
poslovnih odluka 
 
 
Prema mogućnosti    a) kontrolirani troškovi 
kontrole      b) nekontrolirani troškovi 
 
Slika 2: Kriterij klasifikacije troškova 
Izvor: Perĉević, H. (2012) Troškovi i klasifikacije troškova, [Internet] raspoloţivo na: 
http://web.efzg.hr/dok/RAC/hpercevic/poslovno_planiranje/Tro%C5%A1kovi%20i%20kriteriji%20klasifikacije
%20tro%C5%A1kova.pdf [11.06.2017.] 
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Troškovi su novĉani iznosi koji se upotrebljavaju kao resursi i koriste u svrhu postizanja 
odreĊenih poslovnih ciljeva poduzeća i ostvarenja njegovih uĉinaka, a kao što postoje brojne 
definicije troškova, tako postoje i njihove brojne podjele, pa se tako u praksi, kada se govori o 
podjeli troškova, uglavnom se troškovi dijele na prirodne vrste troškova, troškove prema 
mjestima i nositeljima, troškove prema dinamici poslovanja, te troškove prema naĉinu 
rasporeĊivanja, ali postoje i brojne druge podjele troškova prema drugim kriterijima. 
 
2.2.1. Prirodne vrste troškova 
Kada se govori o prirodnim vrstama troškova, pretpostavlja se da su svi inputi razlog nastanka 
troškova, te se smatra da su to troškovi rada i kapitala. Daljnja razrada te vrste jest da ih se 
prema prirodi sudjelovanja u poslovnom procesu moţe razvrstati kao: 
a) troškove rada – obuhvaćaju velik dio troškova u poduzećima koja se bave 
proizvodnom, a s obzirom na to da ta vrsta poslovanja gotovo uvijek traţi angaţman 
većeg broja radnika, plaće radnika za takvu vrstu poduzeća predstavljaju velik dio 
ukupnih troškova, 
b) troškove predmeta rada – jedan su od uvjeta odvijanja svakog procesa rada, te su 
osnovna supstanca budućeg proizvoda i u odreĊenoj koliĉini ulaze u sastav novih 
proizvoda (sirovine, materijal, gorivo, energija, reţijski materijal itd.), 
c) troškove sredstava za rad – nastaju zbog toga što sredstva za rad gube svoju vrijednost 
upotrebom ili tijekom vremena, što se izraţava amortizacijom tih sredstava, pa ona 
predstavlja troškove sredstava za rad, a javljaju se i troškovi odrţavanja, 
d) troškove usluga – prijevoz robe i radnika na posao, telefonske, poštanske i komunalne 
usluge, usluge platnog prometa, usluge u odrţavanju, a sve one predstavljaju sloţenu 
skupinu vrlo razliĉitih, ali znaĉajnih troškova, 
e) ostale troškove – ĉine ih razliĉite obveze koje proizlaze iz zakonske regulative ili iz 
ugovornih odnosa poduzeća s drugima. Obveze iz zakonske regulative su porezi, 
carine, trošarine i doprinosi koje poduzeća moraju plaćati.8 
                                                          
8Ruţa, F. i sur., op.cit., str. 72.-73. 
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2.2.2. Troškovi prema mjestima i nositeljima 
Kako bi se što jednostavnije utvrdio rezultat poslovanja poduzeća, potrebno je da svaki sektor 
poduzeća, odnosno, da svako mjesto i svaki proizvod snose svoje troškove, zato se ova vrsta 
troška i naziva trošak prema mjestima i nositeljima. 
Mjesto rada u smislu stvaranja potrebnih uvjeta za rad radnika, kao i rad radnika i 
sudjelovanje predmeta rada u radnom procesu, uzrokuju nastanak troškova, no, ne mora se 
promatrati svako mjesto rada za sebe, već to moţe biti i skupina radnih mjesta na kojima se 
odvija cjelina jednog posla, pa i jedna faza u radnom procesu ili jedna organizacijska cjelina. 
Nositelji troškova su uĉinci (proizvodi, poluproizvodi, dijelovi, usluge i drugi uĉinci) zbog 
kojih se odvija poslovni proces, te zbog kojeg nastaju troškovi, a utvrĊivanjem i praćenjem 
troškova prema nositeljima, ujedno se dobiva i podloga za formiranje cijena uĉinaka. Izravnu 
vezu izmeĊu nositelja troškova i pojedinih vrsta troškova moguće je naći za jedan veći dio 
troškova, tj. moţe se toĉno utvrditi koliko je kojeg troška uzrokovao pojedini proizvod, što 
nadalje vodi do podjele troškova na neposredne i opće, ovisno o mogućnosti njihova 
ukljuĉivanja u cijenu proizvoda, odnosno o naĉinu njihova rasporeĊivanja.9 
 
2.2.3. Troškovi prema naĉinu rasporeĊivanja 
Kako bi svaki uĉinak snosio svoj dio troškova, potrebno je razgraniĉiti pojedine troškove na 
njihove nositelje, no, za samo dio troškova se moţe utvrditi na koji se proizvod odnose, stoga 
je potrebno razlikovati sljedeće vrste troškova prema naĉinu rasporeĊivanja: 
a) neposredni, izravni ili direktni troškovi – to su troškovi materijala i energije, plaća te 
amortizacija onih sredstava za rad koja sluţe u izradi jednog odreĊenog proizvoda, a 
da bi se ostvarila mogućnost ukljuĉivanja ovih troškova izravno u cijenu proizvoda, 
potrebno je provesti odgovarajuće praćenje i evidentiranje u koliĉinskim i 
vrijednosnim izrazima ovih utrošaka, 
b) opći, neizravni ili indirektni troškovi – oni koji nastaju kao rezultat rada cijelog 
poduzeća, a to je veći dio amortizacije, zatim troškovi u vezi s funkcijama izvan 
proizvodnje, troškovi koji su rezultat stvaranja uvjeta u samoj proizvodnji, a svi ti 
troškovi ne mogu se izravno ukljuĉiti u cijenu proizvoda, pa je potrebno pronaći 
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metode njihova rasporeĊivanja na svaki pojedini proizvod. S tim u vezi izraĊuju se 
posebni raĉunski postupci kojima se poduzeće sluţi kako bi te troškove rasporedili na 
proizvode i njihovim ukljuĉivanjem u cijenu proizvoda osigurali pokriće tih 
troškova.10 
 
2.3. Modeli upravljanja troškovima 
Upravljanje troškovima središnja je aktivnost svakog menadţmenta i njegove financijske 
funkcije, a s razumijevanjem financijske situacije poduzeća, lakše je upravljati njegovim 
budućim procesima, posebice upravljati troškovima, za što je u većini sluĉajeva odgovoran 
financijski menadţer, pa je stoga veoma vaţna njegova kvalitetna i kontinuirana edukacija 
kako bi stekao što bolje vještine razumijevanja modela upravljanja troškovima, te ih 
primijenio u poduzeću. Upravljanje troškovima poseban je naĉin voĊenja poslovanja koji ima 
veliki utjecaj i na postizanje ciljeva poduzeća, te posebice na optimizaciju 
troškova.Osiguranjem pretpostavki za usporeĊivanje utvrĊenih troškova po jedinici uĉinka i 
njihovihprodajnih cijena, otvaraju se i mogućnosti za ocjenupolitike cijena, optimiranja 
asortimana ponude,orijentacijom na nova trţišta i sl.11 S obzirom da je cilj svakog poduzeća 
na dugoroĉnoj razini maksimizirati profit, svrha razumijevanja modela upravljanja troškovima 
je osigurati što dugotrajniju profitabilnost i dobrobit za poduzeće. Potrebno je sagledati sve 
prednosti i snage, ali i slabosti poduzeća, kako bi se odabrao ispravan model upravljanja 
troškovima, koji će poduzeću donijeti najviše koristi. 
Razlikuju se sljedeći osnovni modeli upravljanja troškovima u poduzeću: 
a) tradicijski model upravljanja troškovima – predstavlja najstariji model obraĉunavanja i 
upravljanja troškovima poslovanja, a osnovna svrha odraţava se u mjerenju koliĉine 
potrošenih inputa u odnosu na broj pojedinaĉno proizvedenog proizvoda, te se temelji 
na podjeli proizvodnih troškova u sljedeće osnovne skupine: troškovi izravnog 
materijala, troškovi direktnog rada, troškovi amortizacije, troškovi proizvodne reţije, 
troškovi upravne i prometne reţije. Ovaj model prati i kontrolira troškove izravnog 
materijala i direktnog rada po svakoj vrsti proizvoda, odnosno po svakoj jedinici 
proizvoda ili usluge, dok se troškovi proizvode i upravne reţije pridruţuju izravnim 
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troškovima primjenom odreĊene osnovice. Tradicijski model upravljanja troškovima 
ne pravi razliku izmeĊu troškova razliĉitih aktivnosti proizvodne i upravno-prometne 
reţije koji se pojavljuju kod odreĊene skupine proizvoda, 
b) strateško upravljanje troškovima – za razliku od tradicionalnih modela koji se 
usredotoĉuju samo na mjerenje i kontroliranje troškova proizvodnje proizvoda i 
usluga, suvremeni sustav pruţa potrebne informacije za prilagodbu ekonomskom i 
tehnološkom razvoju. Svrha strateškog upravljanja troškova je proizvodnja 
kontinuiranog ciklusa informacija o aktivnostima u kratkom i dugom roku, a sve u 
svrhu povećanja vrijednosti u oĉima potrošaĉa i smanjenja troškova, a prednost 
korištenja strateških modela upravljanja troškovima ogledaju se u smanjenju 
poslovnog rizika, povećanom stvaranju dodane vrijednosti i smanjenju financijskih 
izdataka.
12
 
Tablica 1 prikazuje osnovne karakteristike odabranih metoda strateškog upravljanja 
troškovima. 
Tablica 1: Alati strateškog upravljanja troškovima 
Alat Karakteristike 
Analiza lanca vrijednosti 
Pridodaje vrijednost potrošaĉima smanjujući troškove i razumijevanjem 
odnosa izmeĊu poslovnih organizacija i potrošaĉa 
Upravljanje troškovima na temelju 
aktivnosti 
Analitiĉki alat kojemu je cilj pruţanje toĉne alokacije indirektnih 
troškova 
Analiza konkurentskih prednosti 
Definiranje strategije koju poduzeće moţe ostvariti kako bi nadvisilo 
svoje konkurente 
Ciljani troškovi 
Trošak koji je poduzeće spremno prihvatiti u odnosu na konkurentsku 
cijenu uz ostvarivanje ţeljenog profita 
Totalno upravljanje kvalitetom 
Prihvaćanje neophodnih politika i procedura kako bi se zadovoljila 
oĉekivanja potrošaĉa 
Justin time 
Sustav upravljanja zalihama koji se temelji na principu: kupnja sirovina 
ili prodaja proizvoda ili usluga toĉno onda kada su potrebni 
SWOT analiza 
Sistematizirana procedura identificiranja kljuĉnih faktora uspjeha 
poduzeća 
Benchmarking 
Proces determiniranja kljuĉnih faktora uspjeha pomoću prouĉavanja 
idealnih procedura u drugim poduzećima, a sve s ciljem unaprjeĊenja 
poslovanja i osvajanja trţišta 
BalancedScorecard (uravnoteţena 
matrica pokazatelja) 
Raĉunovodstveni izvještaj koji sadrţi kljuĉne faktore uspjeha poduzeća, 
a podijeljen je u ĉetiri osnovne dimenzije: financijski pokazatelji, 
zadovoljstvo potrošaĉa, interno poslovanje te inovacija i rast 
Teorija ograniĉenja 
Alat unaprjeĊivanja stope transformacije sirovina u gotove proizvode i 
usluge 
Kontinuirano unaprjeĊenje 
UvoĊenje kontinuiranog unaprjeĊenja kvalitete i drugih faktora 
uspješnosti poduzeća 
Izvor: Mikić, M. (2009): Upravljanje troškovima u malim i srednjim proizvodnim poduzećima, Zbornik 
Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, God. 7., Br. 1., str. 168. 
 
                                                          
12Mikić, M. (2009): Upravljanje troškovima u malim i srednjim proizvodnim poduzećima, Zbornik Ekonomskog 
fakulteta u Zagrebu, God. 7., Br. 1., str. 166.-167. 
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2.4. Troškovi projekata 
 
Svaki graĊevinski projekt podrazumijeva niz troškova. Osnovne tri kategorije troškova 
projekta su:  
- kapitalni troškovi koji su vezani za kapitalnu etapu projekta i koji podrazumijevaju 
troškove zemljišta, troškove izrade projektne dokumentacije, troškove graĊenja, 
troškove okonĉanog obraĉuna, troškove primopredaje, indirektne troškove tima koji 
upravlja projektom i ostale indirektne troškove vezane za kapitalni etapu projekta.U 
kapitalne troškove ubrajaju se svi troškovi potrebni za projektiranje, graĊenje i 
primopredaju graĊevine.13 
- troškovi upravljanja, odrţavanja i korištenja projekta koji podrazumijevaju troškove 
korištenja projekta, troškove odrţavanja i zamjene istrošenih elemenata i indirektne 
troškove vezane za etapu korištenja i odrţavanja projekta.U troškove ove ubrajaju se 
svi troškovi potrebni za uporabu, odrţavanje i logistiĉku potporu graĊevine, tijekom 
cijelog njezina vijeka uporabe, i indirektni troškovi potrebni za upravljanje ovom 
etapom.
14
 
- troškovi uklanjanja projekta obuhvaćaju prodajnu vrijednost projekta, troškove rušenja 
i uklanjanja svih objekata te indirektne troškove vezane za etapu rušenja i uklanjanja 
projekta. 
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Marenjak, S., El-Haram, M. A., &Horner, R. M. W. (2002). Procjena ukupnih troškova projekata u 
visokogradnji. GraĊevinar, 54(07.), str .398 
14
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Slika 3 prikazuje strukturu troškova projekata u graĊevinarstvu. 
 
 
 
Slika 3: Struktura troškova projekta 
Izvor : Marenjak, S., El-Haram, M. A., &Horner, R. M. W. (2002). Procjena ukupnih troškova projekata u 
visokogradnji. GraĊevinar, 54 (07.), str.398. 
 
U okviru svake od navedene tri kategorije troškovi se dalje dijele na troškovne podkategorije i 
elemente. Na primjer, graĊevinski troškovi, koji su dio kapitalnih troškova, se dijele na 
troškove pripreme gradilišta, troškove radova koji su ispod površine zemlje (podzemni 
radovi), troškove radova koji su iznad površine zemlje (nadzemni radovi), troškove završnih 
radova, troškove opreme i ureĊaja, instalaterske troškove, troškove ureĊivanja okoliša (izvan 
objekta) te indirektne troškove koji se odnose na reţiju gradilišta.15Troškovi radova iznad 
površine zemlje dalje se dijele na troškove nosive konstrukcije graĊevine (nosivi okvir), podova, 
stubišta, krova, vanjskih zidova, prozora, unutarnjih, pregradnih zidova, vanjskih vrata i unutarnjih 
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vrata te ostalih elemenata (npr. dimnjaka)
16
.Troškovi odrţavanja dijele se na troškove odrţavanja  
i troškove zamjene istrošenih dijelova. Troškovi upotrebe graĊevina dijele se na troškove 
osiguranja, reţija (plin, struja, voda itd.), ĉišćenja, najma (rente), zaštite graĊevina i dr.17 
Detaljan pristup troškovima kod izrade svakog graĊevinskog projekta dosta je bitan jer 
omogućava razliĉite varijante rješenja i pronalaţenje optimalnog odnosa izmeĊu troškova 
projekta. Struktura za prikupljanje i analizu ukupnih troškova projekata posluţit će kao 
osnova a procjenu i analizu razliĉitih varijantnih rješenja, nakon ĉega će rizici (npr. financijski 
i tehniĉki rizici), koji su ovisni o elementima ukupnih troškova projekata, moći biti 
procijenjeni i minimizirani.
18
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3. PRAĆENJE UKUPNIH TROŠKOVA PROJEKTA U 
GRAĐEVINARSTVU NA PRIMJERU PODUZEĆA OBJEKTIV D.O.O., 
SOLIN 
3.1. Općenito  o djelatnosti graĊevinarstva 
Pod pojmom gradnje smatra se projektiranje i graĊenje graĊevina te struĉni nadzor graĊenja, a 
graĊenje je izvedba graĊevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, 
instalaterski, završni te ugradnja graĊevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi 
nova graĊevina, rekonstruira, odrţava ili uklanja postojeća graĊevina. GraĊevina je graĊenjem 
nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih graĊevinskih proizvoda sa ili 
bez instalacija, sklop s ugraĊenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili 
sklop nastao graĊenjem.19 
GraĊevinarstvo je vrlo vaţan sektor gospodarstva svake drţave, te ima i znaĉajan udio u BDP-
u gotovo svih razvijenih zemalja. GraĊevinarstvo zapoĉinje s planiranjem, dizajniranjem, 
financiranjem, te se nastavlja sve dok se projekt gradnje ne završi i ne bude spreman za 
upotrebu, a zahtijeva suradnju razliĉitih sektora i struĉnjaka s razliĉitim disciplinama. 
GraĊevinski sektor obuhvaća niz proizvoda, a poduzeća koja se bave graĊevinom još uvijek 
se baziraju na manjoj, lokalnoj razini, unatoĉ globalizaciji i postojanju meĊunarodne 
graĊevinske industrije, pa se većina graĊevinskih aktivnosti još uvijek odvija na izmeĊu 
lokalnih poduzeća. Iako postoje tendencije tih poduzeća da se šire i djeluju na većim 
razinama, do toga, barem u Hrvatskoj, još uvijek nije došlo, iako graĊevinski sektor 
zapošljava veliki broj ljudi. 
Sudionici u gradnji su sljedeći: 
a) investitor – pravna ili fiziĉka osoba u ĉije ime se gradi graĊevina, koja je duţna 
osigurati struĉni nadzor graĊenja graĊevine, te osigurati dokumente i podatke potrebne 
za sastavljanje pisane izjave o izvedenim radovima i o uvjetima odrţavanja graĊevine, 
ako tijekom graĊenja doĊe do promjene izvoĊaĉa. Investitor koji je ujedno i izvoĊaĉ, 
mora struĉni nadzor graĊenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za 
obavljanje struĉnog nadzora graĊenja prema posebnom zakonu, 
b) projektant – fiziĉka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe 
strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inţenjer, a odgovoran je da projekt 
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koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je graĊevina projektirana u skladu sa 
lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za graĊenje graĊevina propisanim 
prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za graĊevinu, zahtjeve propisane 
za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. Projektant koji je 
izradio izmjene i/ili dopune glavnog projekta, odnosno izvedbenog projekta, 
odgovoran je za cijeli glavni, odnosno izvedbeni projekt, 
c) izvoĊaĉ – osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na graĊevini, a graditi moţe 
osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti graĊenja prema posebnom 
zakonu. IzvoĊaĉ moţe pristupiti graĊenju na temelju pravomoćne, odnosno izvršne 
graĊevinske dozvole na odgovornost investitora i nakon što je prethodno izvršena 
prijava graĊenja, te je duţan graditi u skladu s graĊevinskom dozvolom, Zakonom o 
gradnji, tehniĉkim propisima, posebnim propisima i pravilima struke, 
d) nadzorni inţenjer – fiziĉka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe 
strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inţenjer i provodi u ime investitora 
struĉni nadzor graĊenja, a ne moţe biti zaposlenik osobe koja je izvoĊaĉ na istoj 
graĊevini, 
e) revident – fiziĉka osoba koja je ovlaštena za kontrolu projekata, a ovlaštenje daje i 
ukida Ministarstvo, te je odgovoran da projekt ili dio projekta za koji je proveo 
kontrolu i dao pozitivno izvješće udovoljava zahtjevima iz Zakona, posebnih propisa i 
propisa donesenih na temelju tih zakona, tehniĉkih specifikacija i pravila struke u 
pogledu kontroliranog svojstva.
20
 
 
3.2. Stanje hrvatskog graĊevinarstva 
Stanje hrvatskog graĊevinskog sektora moţe se povezati sa stanjem cjelokupnog hrvatskog 
gospodarstva, koje je, posebice posljednjih godina, bilo pogoĊeno recesijom i gospodarskom 
krizom, a negativne posljedice toga vidljive su i u graĊevinskom sektoru. TakoĊer, veliki broj 
graĊevinskih struĉnjaka su uslijed krize otišli izvan granica drţave u potrazi za poslom. 
Obujam graĊevinskih radova od 2008. godine do danas znatno se smanjio, a stanje se tek 
nedavno poĉelo malo popravljati. Moţe se reći kako danas u Hrvatskoj više nema nekih 
znaĉajnih projekata u graĊevini, te da Hrvatska u odnosu na ostale zemlje, nije previše 
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konkurentna na natjeĉajima, te su naši graditelji uglavnom u projektima zaposleni kao 
podizvoĊaĉi. 
Hrvatsko graĊevinarstvo posljednjih godina prolazi kroz iznimno teško razdoblje, do ĉega je 
došlo uslijed pada ukupne gospodarske aktivnosti, ali i zbog toga što se već i s poĉetkom krize 
graĊevinski sektor susretao s brojnim problemima, poput predimenzionalnosti, neodrţivog 
investicijskog ciklusa financiranog inozemnim zaduţivanjem, a mjere koje je drţava donosila 
za oporavak iz krize nisu donijele poboljšanje nego upravo suprotno. Prekomjerno 
investiranje i zaduţivanje drţave doveli su do visokog i neodrţivog javnog duga, te je s 
vremenom došlo do nestašice poslova za graĊevinarska poduzeća koja su se vodila kao 
specijalizirana za infrastrukturne radove. Drugi razlog je to što je visoka raspoloţivost 
poslova na domaćem trţištu oslabila interes i potrebu dijela graĊevinske operative za 
iznalaţenjem i obavljanjem poslova u inozemstvu, pa se sada teţe vratiti na bivša trţišta ili 
osvajati nova.
21
 
Grafikon 1 prikazuje kako je graĊevinarstvo u Hrvatskoj dugi niz godina imalo znaĉajnu 
ulogu u BDP-u, a iako je 2008. godine, kada je kriza zapoĉela, Hrvatska imala puno veći udio 
graĊevinarstva u BDP-u od npr. ostalih europskih zemalja; pad koji je uslijedio narednih 
godina bio je ispod svake granice europskog prosjeka, što je dovelo hrvatsko graĊevinarstvo 
gotovo na samo europsko dno ljestvice.  
 
Grafikon 1: Udio graĊevinarstva u BDP-u Republike Hrvatske u razdoblju od 2004.-
2014. godine (u milijunima kn) 
Izvor: Izrada autora prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku 
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Grafikon 2 prikazuje graĊevinsku djelatnost pravnih osoba u Republici Hrvatskoj prema 
vrstama graĊevina u razdoblju od 2006-2014. godine, a vidljivo je kako je vrhunac 
graĊevinske aktivnosti u Hrvatskoj zabiljeţen 2008. godine, kada je vrijednost izvršenih 
radova iznosila 27.786.783 kuna, od ĉega je vrijednost izgraĊenih zgrada bila 14.563.110 
tisuće kuna, a ostalih graĊevina 13.223.673 kuna. Već od 2009. godine graĊevinska djelatnost 
poĉinje opadati, a taj trend traje i do danas. 
 
 
Grafikon 2: GraĊevinska djelatnost pravnih osoba u Republici Hrvatskoj prema 
vrstama graĊevina u razdoblju od 2006.-2014. godine (u milijunima kn) 
Izvor: Izrada autora prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku 
 
S padom BDP-a graĊevinarstva u razdoblju od 2008.-2014. godine od -47,2%, Hrvatska spada 
meĊu zemlje s visokim padom, odnosno, na razini Europske unije, pad vrijednosti BDP-a 
graĊevinarstva iznosio je u tom razdoblju 10,4% s najizraţenijim padom na Cipru (-78,2%), u 
Grĉkoj (-57,3%), u Španjolskoj (-54,6%) te Irskoj (-54,4%), a to su jedine zemlje s 
izraţenijim padom od Hrvatske dok nasuprot tome, visok rast bruto dodane vrijednosti 
graĊevinarstva zabiljeţen je u Belgiji (+12,5%), Švedskoj (+21,4%), Luksemburgu (+30,6%) 
i Njemaĉkoj (+32,3%), a kontinuitet pada BDP-a graĊevinarstva najduţi je u Grĉkoj, gdje on 
kontinuirano pada od 2007. godine, potom na Cipru, Hrvatskoj i Španjolskoj, gdje pada od 
2009. godine.
22
 Zbog toga što je došlo do visokog pada bruto dodane vrijednosti hrvatskog 
graĊevinarstva, došlo je i do pada obujma radova u graĊevinarstvu, a smanjenje su i 
investicije u veće projekte. TakoĊer, sve to vodilo je i ka sniţavanju cijena radova, s obzirom 
da su graĊevinarska poduzeća bila prisiljena za borbu na ostanak na trţištu. 
                                                          
22
Hrvatska gospodarska komora, op.cit., str. 7.-8. 
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Grafikon 3 prikazuje broj izdanih graĊevinskih dozvola u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 
2007-2015. godine, a vidljivo je kako se broj izdanih graĊevinskih dozvola u razdoblju od 
2007.-2015. godine gotovo dvostruko smanjio. U Republici Hrvatskoj, graĊevinski sektor 
doţivio je vrhunac tijekom 2008. godine, tijekom koje je ukupno izdano 12.281 graĊevinska 
dozvola (od toga je 10.889 graĊevinskih dozvola izdano za izgradnju zgrada, a 1.392 dozvole 
za sve ostale graĊevinske objekte). Nakon 2008. godine, zapoĉinje smanjenje izdavanja 
dozvola, do ĉega je došlo uslijed gospodarske krize i smanjene potrebe za gradnjom, pada 
ulaganja u graĊevinarstvo i brojnih drugih negativnih aktivnosti, ĉije su posljedice osjetne i 
danas. 
 
Grafikon 3: Broj izdanih graĊevinskih dozvola u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 
2007.-2015. godine 
Izvor: Izrada autora prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku 
 
U 2016. godini zabiljeţen je snaţan porast broja izdanih graĊevinskih dozvola, što je rezultat 
probuĊenog poslovnog, a stoga i investicijskog optimizma pri ubrzanju gospodarskog rasta, te 
mogućnosti korištenja visokog iznosa raspoloţivih sredstava iz fondova Europske unije, pa je 
u takvim okolnostima izdano 26,7% više dozvola nego u 2015. godini, što govori o prvom 
rastu ukupnog broja izdanih graĊevinskih dozvola nakon 2005. godine obiljeţenom 
istodobnim rastom broja dozvola za zgrade (25%) i broja izdanih dozvola za ostale graĊevine 
(33,9%). Rast broja izdanih graĊevinskih dozvola bio je popraćen i rastom predviĊene 
vrijednosti radova koja je, u odnosu na 2015. godinu, porasla za 11,7%.
23
U kontekstu nastale 
krize, došlo je i do sniţenja velikih infrastrukturnih ulaganja i općenito izgradnje graĊevinskih 
                                                          
23Hrvatska gospodarska komora (2017) GraĊevinarstvo u 2016. godini, Odjel za makroekonomske analize, str. 5. 
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objekata, a iako je kriza u Hrvatskoj završila, graĊevinarstvo je jedan od sektora koji se još 
uvijek nije oporavio od nastale situacije. 
Grafikon 4 prikazuje broj izdanih graĊevinskih dozvola prema naĉinu namjene u razdoblju od 
2007-2015. godine, a vidljivo je kako je s padom investicijske djelatnosti na podruĉju 
graĊevine, došlo je i do znaĉajnog opadanja djelatnosti novogradnje, a kada se govori o 
graĊevinskim rekonstrukcijama, moţe se reći da je i u tom sektoru zabiljeţen pad djelatnosti, 
no ne tako znaĉajan i oštar kao u podruĉju novogradnje. 
 
Grafikon 4: Broj izdanih graĊevinskih dozvola prema naĉinu namjene u razdoblju od 
2007.-2015. godine 
Izvor: Izrada autora prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku 
 
Kada se promatra hrvatsko graĊevinarstvo u odnosu na graĊevinarstvo u Europskoj uniji, 
vidljivo je kako ono zaostaje u gotovo svim segmentima za ostalim zemljama, posebice iz 
razloga jer više ne postoje veliki projekti koji bi pomogli razvoju hrvatskog graĊevinarstva. 
Hrvatska u vrijeme krize nije poduzimala dostatne mjere koje bi mogle usporiti pad 
graĊevinarske aktivnosti, što je prvenstveno posljedica nedostatka fiskalnog prostora koji bi 
omogućio javnom sektoru da povećanim investiranjem u infrastrukturu zaposli dio kapaciteta 
graĊevinske operative i istodobno potakne investiranje privatnog sektora, zbog ĉega su 
graĊevinske tvrtke dijelile sudbinu ostalog gospodarstva i općenitih mjera koje su 
poduzimane, pri ĉemu je dio mjera koje su se odnosile na unaprjeĊenje regulative na podruĉju 
graĊenja i koje su omogućile ubrzavanje postupaka dobivanja graĊevinske dozvole, tek 
stvorio kvalitetnije pretpostavke za buduću investicijsku aktivnost, a osim toga, zbog slabe 
pripremljenosti apsorpcije sredstava, a time i niske dinamike upotrebljavanja raspoloţivih 
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sredstava, potencijal fondova Europske unije nije dao vidljiviji doprinos kretanju ukupne 
graĊevinske aktivnosti.24 
Prosjeĉne cijene novih stanova prikazuje grafikon 5, u kojem je vidljivo da su sniţene s 
pojavom krize i recesije, no taj trend nije dugo trajao, pa je već 2011./2012. godine zabiljeţen 
porast cijene po m
2
, kada je m
2
 novog stana u Zagrebu iznosio 11.570,00 kn. Nakon 2012. 
godine, cijene stanova ponovno su poĉele opadati, pa je 2013. godine zabiljeţen pad od -
11,34%, a u ostalim naseljima -7,19%. 
 
 
Grafikon 5: Prosjeĉne cijene prodanih novih stanova po m2 u razdoblju od 2006.-2015. 
godine 
Izvor: Izrada autora prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku 
 
U razdoblju od 2007.-2015. godine u Hrvatskoj je zabiljeţen kontinuirani pad prometa 
nekretnina, a u 2015. godini zabiljeţen je pad od -2,1%, dok je zabiljeţen ukupan pad cijena u 
navedenom razdoblju od 27%. Godine 2015., prvi put je zabiljeţen manji porast cijene 
nekretnina od 0,3% (zbog turistiĉke sezone), a 2015. godine zabiljeţena je i povećana 
graĊevinska aktivnost po broju izdanih dozvola.25 
Grafikon 6 prikazuje usporedbu ukupnog broja pravnih osoba u gospodarstvu na dan 31. 
prosinca 2016. godine u odnosu na isti datum 2015. godine i ukazuje pad od 18,20%.  
                                                          
24
Hrvatska gospodarska komora, op.cit., str. 6. 
25Ranilović, D. (2016) Trţište nekretnina u Hrvatskoj, [Internet] Raspoloţivo na: 
https://www.hgk.hr/documents/prezentacija-trziste-nekretnina-u-rh58944a8a4c51d.pdf [12.08.2017.] 
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U pogledu strukture objekata u obrtima i slobodnim zanimanjima u graditeljstvu je na kraju 
2016. godine broj bio manji za 1,80% u odnosu na kraj 2015. godine (kada je bilo 7.740 
subjekata). U odnosu na broj subjekata obrta i slobodnih zanimanja u graditeljstvu na kraju 
2008. godine (12.509), krajem 2016. godine broj je manji za 39.20%.
26
 
 
 
Grafikon 6: Broj pravnih osoba u graditeljstvu u 2015. i 2016. godini 
Izvor: Vlastita izrada autora prema podacima HGK 
 
3.3. Zaposlenost u graĊevinskom sektoru Republike Hrvatske 
Budući da se obujam i broj graĊevinskih radova u Republici Hrvatskoj poĉeo smanjivati od 
2008. godine, došlo je do slabe potraţnje na trţištu nekretnina, usporila se investicijska 
aktivnost i došlo je do smanjenja broja radnika u graĊevini. 
Broj zaposlenih u graĊevinskom sektoru u lipnju 2016. godine iznosio 89.873, što ĉini 6,4% 
ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Istovremeno je od ukupnog broja zaposlenih 
u graĊevinskom sektoru, njih 77,3% bilo zaposleno u pravnim osobama, a 22,7% u obrtu.27 
Grafikon 7 prikazuje broj zaposlenih osoba u graĊevinskom sektoru Republike Hrvatske. 
Vrhunac zaposlenosti u graĊevinskom sektoru zabiljeţen je u 2009. godini, kada je bilo 
zaposleno 107.653 osobe, a svih narednih godina biljeţi se znaĉajan pad zaposlenih osoba u 
graĊevini. 
                                                          
26Hrvatska gospodarska komora (2017) Pregled osnovnih statistiĉkih pokazatelja u sektoru graditeljstva 
Republike Hrvatske, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Hrvatske gospodarske komore, str. 13. 
27
Ekonomski institut (2016) Sektorske analize, Broj 48., God. 5., str. 3., [Internet] Raspoloţivo na: 
http://www.eizg.hr/hr-HR/Sektorske-analize-993.aspx [28.06.2017.] 
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Grafikon 7: Zaposlene osobe u graĊevinskom sektoru Republike Hrvatske u razdoblju 
od 2007.-2015. godine 
Izvor: Izrada autora prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku 
 
U razmatranju mogućih odgovora kako poboljšati stanje graĊevinskog sektora u Hrvatskoj 
javlja se uspostava organizacijske strukture „klastera“ u hrvatskom graditeljstvu. Interesantno 
je slijediti i primjer europskih nacionalnih udruga graĊevinskih inţenjera, koji graĊevinski 
„klaster“ okrupnjavanju radi jaĉeg utjecaja na politiĉke odluke te na raspodjelu poslova i 
fondova.
28
 
 
3.4. Općenito o poduzeću Objektiv d.o.o. 
Poduzeće Objektiv d.o.o. osnovano je kao društvo s ograniĉenom odgovornošću te je upisano 
u sudski registar Trgovaĉkog suda u Splitu 18. svibnja 2010. godine. Osnivaĉ poduzeća je 
Miro Marendić, koji je ujedno i jedini ĉlan uprave društva, te zastupa društvo pojedinaĉno i 
samostalno.Osnovna djelatnost društva je gradnja stambenih i nestambenih zgrada. 
Poduzeće Objektiv d.o.o. kao registrirane djelatnosti navodi sljedeće: 
- kupnja i prodaja robe, 
- trgovaĉko posredovanje na domaćem i inozemnom trţištu, 
- poslovi upravljanja nekretninom i odrţavanje nekretnina, 
- posredovanje u prometu nekretnina i poslovanje nekretninama, 
- struĉni poslovi prostornog ureĊenja, projektiranje, graĊenje, uporaba i uklanjanje 
graĊevina, te nadzor nad gradnjom, 
                                                          
28Đukan, P., Đukan, S., Ţderić, Ţ. (2003) Priprema hrvatskog graĊevinarstva za Europsku uniju, GraĊevinar, 
Vol. 56., No. 2., str. 83. 
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- marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju, 
- poslovi graĊenja i rekonstruiranja te odrţavanja javnih cesta, 
- izrada elaborata stalnih geodetskih toĉaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, te 
svih ostalih vrsta elaborata, 
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinaĉnog prevoĊenja 
katastarskih ĉestica katastra zemljišta u katastarske ĉestice katastra nekretnina, 
- izrada elaborata katastra vodova i struĉne geodetske poslove za potrebe pruţanja 
geodetskih usluga, 
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog 
ureĊenja, 
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, 
- izrada geodetskih elaborata stanja graĊevine prije rekonstrukcije, 
- izrada geodetskoga projekta te iskolĉenje graĊevina i izradu elaborata iskolĉenja 
graĊevine, 
- izrada geodetskog situacijskog nacrta izgraĊene graĊevine, 
- geodetsko praćenje graĊevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, 
- geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije, 
- izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se 
obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta, 
- izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena podruĉja itd.29 
 
3.4.1.Poslovanje poduzeća Objektiv d.o.o. 
Tablica 2 prikazuje bilancu poduzeća iz koje je vidljivo kako je u 2016. godini došlo do 
smanjenja dugotrajne imovine u poduzeću Objektiv d.o.o., do ĉega je došlo uslijed smanjenja 
izdataka za graĊevinske objekte, za -10,81% te ukupnih troškova postrojenja i opreme. 
TakoĊer, kratkotrajna imovina smanjila se za -12,94% u 2016. godini u odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine, te potraţivanja za -24,23%, do ĉega je došlo uslijed smanjenja 
potraţivanja od drţave (-94,07%).  
                                                          
29Fininfo (2017) Objektiv d.o.o., [Internet] raspoloţivo na: 
http://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/objektiv/Detaljno/127488 [15.06.2017.] 
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Kada se promatra pasiva bilance, vidljivo je povećanje kapitala i rezervi za 3,17%, te se 
povećala zadrţana dobit za 39,24%, ali se dobit poslovne godine ipak na kraju godine 
smanjila sa 126.221,00 kn na 34.822,00 kn, što je pad od -72,41%.  
Poduzeće je u promatranom razdoblju smanjilo svoje kratkoroĉne obveze, posebice obveze za 
zajmove i obveze prema dobavljaĉima, ali je došlo do povećanja prema poduzetnicima u 
kojima postoje sudjelujući interesi. 
 
Tablica 2: Bilanca poduzeća Objektiv d.o.o. na dan 31.12.2016. godine 
Naziv pozicije 
2015. godina 
(neto) 
2016. godina 
(neto) 
A)  POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL  0,00 0,00  
B)  DUGOTRAJNA IMOVINA  501.839,00 460.999,00 
C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA  3.864.620,00 3.364.633,00 
D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I 
OBRAĈUNATI PRIHODI 
    
E)  UKUPNO AKTIVA  4.366.459,00 3.825.632,00 
F)  IZVANBILANĈNI ZAPISI     
A)  KAPITAL I REZERVE  412.483,00 425.551,00 
B)  REZERVIRANJA  0,00 0,00 
C)  DUGOROĈNE OBVEZE  0,00 0,00 
D)  KRATKOROĈNE OBVEZE  3.953.976,00 3.400.081,00 
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 
RAZDOBLJA 
    
F) UKUPNO – PASIVA  4.366.459,00 3.825.632,00 
Izvor: Interni izvor poduzeća Objektiv d.o.o.- 
 
Tablica 3 prikazuje raĉun dobiti i gubitka u kojem je vidljivo smanjenje dobiti u 2016. godini 
u odnosu na 2015. godinu, do ĉega je došlo uslijed smanjenja poslovnih prihoda i ostalih 
prihoda od prodaje. Poslovni rashodi takoĊer su smanjeni, uglavnom uslijed smanjenja 
materijalnih troškova (-27,12%) i ostalih vanjskih troškova (-42,74%), a takoĊer su se 
smanjili i troškovi osoblja, uslijed smanjenja plaća zaposlenima za -24,57%. Troškovi 
amortizacije smanjeni su sa 203.741,00 kn na 8.018,00 kn, a ostali poslovni rashodi smanjeni 
su za -38,01%. Financijskih prihoda u 2016. godini nije bilo, a financijski rashodi su 
povećani, pa je poduzeće na kraju 2016. godine ostvarilo dobit u iznosu od 34.822,00 kn, što 
je -72,41% manje u odnosu na prethodnu godinu. 
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Tablica 3: Raĉun dobiti i gubitka poduzeća Objektiv d.o.o. na dan 31.12.2016. godine 
Naziv pozicije 
Prethodna 
godina 
Tekuća godina 
I. POSLOVNI PRIHODI  6.162.079,00 4.428.748,00 
II. POSLOVNI RASHODI  6.060.765,00 4.329.777,00 
III. FINANCIJSKI PRIHODI  24.907,00 0,00 
V.    UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA      
VI.   UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA      
VII.  IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
IX.  UKUPNI PRIHODI  6.186.986,00 4.428.748,00 
X.   UKUPNI RASHODI  6.060.765,00 4.393.926,00 
XI.  DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA  126.221,00 34.822,00 
XII.  POREZ NA DOBIT     
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  126.221,00 34.822,00 
Izvor: Interni izvor poduzeća Objektiv d.o.o. 
 
Grafikon 8 prikazuje strukturu materijalnih troškova u poduzeću Objektiv d.o.o. u 2015. i 
2016.godini.Kada se govori o materijalnim troškovima, vidljivo je kako većinu  troškova ĉine 
troškovi sirovina i materijala, dok ostatak odlazi na ostale vanjske troškove. U 2016. godini 
povećani su troškovi sirovina i materijala za 12,79%, dok su ostali vanjski troškovi smanjeni 
za -42,74%. Najveći udio vanjskih troškova odlazi na troškovi usluga.  
 
 
Grafikon 8: Struktura materijalnih troškova u poduzeću Objektiv d.o.o. u 2015. i 2016. 
godini 
Izvor: Izrada autora prema podacima Raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Objektiv d.o.o. 
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3.5. Praćenje ukupnih troškova projekta u poduzeću Objektiv d.o.o. Solin 
Za uspješno upravljanje projektom u graĊevinarstvu treba kontrolirati sve aktivnosti, rokove 
njihova ostvarivanja, resurse i troškove vezane uz njih, uz to vodeći raĉuna svakako o 
kvaliteti. Uz sve to, potrebno je pratiti ugovornu dokumentaciju, za trajanja graĊevinskog 
projekta treba uvijek raspolagati svjeţim informacijama, analizirati razne mogućnosti i 
postaviti više scenarija. Za upravljanje graĊevinskim projektom povezujući troškove, vrijeme 
izgradnje i kvalitetu graĊevinskog projekta, daju se odgovori na bitna pitanja i analizom 
datoteke nude se i rješenja u podruĉju minimalizacije udjela troškova u troškovno znaĉajnim 
aktivnostima.
30
 
 
3.5.1. Raĉunovodstvena evidencija troškova u poduzeću Objektiv d.o.o. 
Osnovni preduvjet za praćenje ukupnih troškova projekta nuţna je uredna raĉunovodstvena 
evidencija troškova vezanih za sami graĊevinski projekt. U poduzeću Objektiv d.o.o.  
osnovna podloga za raĉunovodstveno evidentiranje troškova u knjige je knjigovodstvena 
isprava.  Informacijska podloga za raĉunovodstveno praćenje ukupnih troškova projekta su 
upravo troškovi koji su već nastali u  izgradnji odreĊenog graĊevinskog objekta.  Troškovi se 
evidentiraju u knjigovodstvu o u okviru razreda 4 i poslije su osnova za izradu kalkulacija.  
Primjer raĉuna za troškove geodetskih usluga prikazuje slika 4.  Navedeni trošak je poslije u 
kalkulaciji i praćenju troškova projekta ukljuĉen u troškove ureĊenja okoliša, i u ukupnu 
kalkulaciju. 
                                                          
30Marić, T., Radujković, M., Cerić, A. (2007) Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u 
graĊevinskim projektima, GraĊevinar, Vol. 59., No. 6., str. 486. 
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Slika 4: Ulazni raĉun za trošak geodetskih usluga 
Izvor: Interna dokumentacija Objektiv d.o.o.  
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Slika 5 prikazuje temeljnicu u kojoj se vidi kako se knjiţio trošak geodetskih usluga.  
 
Slika 5: Knjiţenje ulaznog raĉun za trošak geodetskih usluga 
Izvor: Interna dokumentacija Objektiv d.o.o.  
 
Naime, ukupan iznos raĉuna knjiţio se potraţno na kontu 2200 obveza prema dobavljaĉu i 
dugovno na kontu 4000-02 trošak geodetskih usluga. Što se tiĉe PDV-a u raĉunu nije zasebno 
iskazan jer je obaveza za PDV prenesena sa Casper d.o.o. na Objektiv d.o.o, sukladno Zakonu 
o PDV ĉl. 75 i ĉl. 79. Radi se o obrnutom postupku oporezivanja prema kojem se porezna 
obveza prenosi na Objektiv d.o.o. i on je obvezan obraĉunati PDV. Širi obuhvat graĊevinskih 
usluga za koje se obavlja prijenos porezne obveze definiran je u ĉl. 152. st. 1. Pravilnika o 
PDV-u (Nar. nov., br. 79/13. – 130/15.)  pa se njima osobito smatraju31: 
a) radovi u okviru graĊenja (izgradnja, odrţavanje, rekonstrukcija i uklanjanje graĊevinskog 
objekta ili njegovih dijelova)  
b) prateći radovi nuţni za izvoĊenje radova koji su zajedno s njima ugovoreni i izvedeni 
c) radovi hortikulturnog ureĊenja i radovi ureĊenja okoliša ako se izvode u okviru izgradnje i 
rekonstrukcije pojedinoga graĊevinskog objekta 
d) usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, graĊevinske, geodetske, strojarske i 
elektrotehniĉke djelatnosti ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz t. a) 
                                                          
31
CirkveniFilipović, T. (2016): Posebnosti godišnjeg obraĉuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu, RRIF, 
Zagreb, str.223  
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e) usluge struĉnog nadzora graĊenja u skladu s propisima kojima se ureĊuju arhitektonski i 
inţenjerski poslovi i djelatnosti u prostornom ureĊenju i gradnji 
f) ustupanje osoblja, ako ono obavlja graĊevinske usluge 
g) iznajmljivanje strojeva i opreme za graĊenje, s rukovateljem 
h)usluge ĉišćenja koje se obavljaju u okviru graĊenja. 
Sukladno navedenom, Objektiv d.o.o. koji je porezni obveznik je na ulaznom raĉunu od 
11.000,00 kn sam obraĉunao PDV po stopi od 25 % i  evidentirao poreznu obvezu u iznosu od 
2.750 kn na kontu 2401 i istovremeno pretporez na kontu 1401.  
 
3.5.2. Analiza poĉetnih troškova 
S obzirom da je osnovna djelatnost društva gradnja stambenih i nestambenih zgrada. poĉetni 
trošak koji se javlja je kupnja graĊevinskog zemljišta. Taj trošak je poĉetni trošak izgradnje 
stanova, odnosno planiranog projekta. S obzirom da društvo planira izraditi 21 stan, ukupna 
planirana površina graĊevinskog zemljišta biti će 1.500 m2. Cijena zemljišta po m2 iznosi 
900,00 kn, što dovodi do sljedeće kalkulacije: 
1.500 m
2
 x 900,00 kn = 1.350.000,00 kn. 
Dakle, trošak kupnje graĊevinskog zemljišta iznosi 1.350.000,00 kn, na što se mora platiti 
porez na promet nekretnina u iznosu od 4%, a raĉuna se na sljedeći naĉin: 
1.350.000,00 x 4% = 54.000,00 kn. 
Uz to, potrebno je platiti 5.000,00 kn za geomehaniĉarske radove, pa ukupan trošak 
graĊevinskog zemljišta s porezom na nekretnine iznosi 1.409.000,00 kn. 
 
3.5.3. Analiza ukupnih troškova graĊevinskih radova 
U nastavku rada prikazat će se analiza ukupnih troškova projekta izgradnje stanova na 
podruĉju grada Splita.  
U analizu ukupnih troškova će se ukljuĉiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav 
unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno će se ukljuĉiti i rad oko 
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zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, 
hladnoće, vlaţenja, prokišnjavanja i sliĉnog.  
Sva potrebna ĉišćenja, kod svih graĊevinskih i obrtniĉkih radova, u toku izvoĊenja, dnevno 
(nakon završetka rada) ukljuĉitće se u jediniĉne cijene stavki, tj., neće se posebno 
plaćati.Jediniĉne cijene obuhvaćaju sve radove i potrebne materijale, koji su potrebni za 
potpuno dovršenje graĊevine, tj. dovoĊenje u stanje "potpuno spremno za uporabu".  
GraĊevinski radovi obuhvaćaju sljedeće poslove: 
- ureĊenje gradilišta i geodetske radove, 
- zemljane radove, 
- betonske, armiranobetonske i tesarske radove, 
- zidarske radove,  
- izolaterske radove, 
- cementni estrih, 
- limarske radove,  
- fasaderske radove. 
U navedenom projektu, troškovi ureĊenja gradilišta iznose 231.969,78 kn, od ĉega troškovi 
hortikulture iznose 36.097,00 kn, geodetski troškovi 11.000,00 kn a troškovi ureĊenja okoliša 
184.872,78 kn. Troškovi hortikulture obuhvaćaju sijanje sjemena za travu na prethodno 
pripremljenu površinu, nabavu potrebnih supstrata, te obradu i zalijevanje, kao i sadnju novih 
stabala i sadnica ţivice i vanjskog bilja. UreĊenje okoliša obuhvaća asfaltiranje parkirališta i 
izvedbu signalizacije parkirališta, te postavljanje ţiĉane ograde. Ukupne troškove ureĊenje 
gradilišta prikazuje tablica 4. 
 
Tablica 4: Troškovi ureĊenja okoliša 
Vodstvo i usklaĊenje graĊenja 0 
Geodetski radovi 11.000,00 
Hortikultura  36.097,00 
Oprema djeĉjeg igrališta 0 
UreĊenje okoliša-graĊevinski radovi 184.872,78 
UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO 231.969,78 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Zemljani radovi obuhvaćaju graĊevinske radove u tlu ili radove koji su povezani s tlom, poput 
poĉetnog ĉišćenja terena za gradnju, sjeĉe drveća i vaĊenja korijenja drveća kako bi se taj 
prostor mogao koristiti kao graĊevinsko zemljište, iskope i postavljanje temelja ga izgradnju 
objekta, i brojne druge graĊevinske radove. Trošak zemljanih radova u promatranom 
projektuukljuĉuje strojno uklanjanje humusa, a u navedenu cijenu stavke je ukljuĉen sav rad, 
horizontalni i vertikalni transport; strojni iskop zemlje za trakaste temelje, u ĉiju cijenu je 
takoĊer uraĉunat sav rad; dopremu i nasipavanje zemljanog materijala od iskopa, te trošak 
tamponskog sloja ispod trakastih temelja, koji se radi na debljini od 20 cm u slojevima, a 
prethodno je potrebno nasipati kamen za potrebnu debljinu sloja. Ukupan trošak zemljanih 
radova iznosi 101.639,72 kn. Ukupne troškove zemljanih radova prikazuje tablica 5. 
 
Tablica 5: Troškovi zemljanih radova 
Strojno uklanjanje humusa 25.240,95 
Strojni iskop zemlje za trakaste temelje 24.448,66 
Doprema i nasipavanje  zemljanog materijala od iskopa 35.927,01 
Tamponski sloj ispod trakastih temelja 5.591,20 
Tamponski sloj ispod  betonske podne ploĉe zgrade i terasa 9.346,63 
Iskop zemlje za sadnju ţivice 1.085,28 
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 101.639,72 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Trošak betonskih radova ukljuĉuje trošak armirano betonskih temelja (trakasti temelji zemlje, 
trakasti temelji nosivog stupa, trakasti temelji vanjskog zida, nadtemeljni zidovi trakastih 
temelja zgrade, nadtemeljni zidovi dizala), temeljnih i podnih ploĉa (podloţna podna ploĉa 
prizemlja, podna ploĉa dizala, podna ploĉa vanjske rampe, podna ploĉa vanjskog prostora za 
smeće), armirano betonskih stupova, greda, nadvoja i serklaţa, betonskih i armirano betonskih 
stubišta (nabava i ugradnja betona), stropnih ploĉa, te ostalih betonskih radova, pa ukupni 
trošak betonskih radova iznosi 1.725.431,74 kn. Ukupne troškove betonskih radova prikazuje 
tablica 6. 
Tablica 6: Trošak betonskih radova 
Armirano betonski temelji 187.128,38 
Temelji i podne ploĉe 54.955,29 
Armirano betonski stupovi, grede, nadvoji i serklaţi 840.071,49 
Betonska i armirano betonska stubišta 42.119,78 
Stropne ploĉe 588.820,80 
Ostali betonski radovi 12.336,00 
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 1.725.431,74 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Svi zidarski, kao i svi ostali radovi u graĊevinarstvu, moraju se temeljiti na zakonskim 
propisima i poštivati opće temeljne uvjete za gradnju. U zidarskim radovima koriste se 
materijali poput cementa, vapna, vode, betona, armature, te brojnih drugih popratnih zidarskih 
materijala. Zidarski radovi obuhvaćaju podizanje i gradnju zidova, te njihovo meĊusobno 
povezivanje i daljnju obradu. Troškovi zidarskih radova ukljuĉuju ţbukanja (strojno ţbukanje 
gips vapnenom i vapneno cementnom ţbukom zidova od betona), ugradnju prozorskih 
klupica (nabava i ugradnja vanjskih i unutarnjih prozorskih klupica, i njihovo ugraĊivanje), te 
zidarsku pripomoć i krpanja (obuhvaćaju razne popravke, krpanja, bušenja, popravke ţbuke i 
sanacije pukotina, te zidarsku pripomoć za ugradnju fasadnih elemenata, unutarnje stolarije, 
bravarije, elemenata opreme, instalacija i sl. Ukupan trošak zidarskih radova prikazuje tablica 
7 i on  iznosi 139.955,74 kn. 
 
Tablica 7: Trošak zidarskih radova 
Ţbukanja 114.178,24 
Prozorske klupice 22.177,50 
Zidarska pripomoć i krpanja 3.600,00 
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO 139.955,74 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Trošak izolaterskih radova i cementni estrih prikazuje tablica 8. Pod izolaterskim radovima 
podrazumijevaju se izrade i popravci svih vrsta izolacije (toplinske, zvuĉne, hidroizolacije), a 
svrha tih radova je ušteda energije koja je potrebna za grijanje i hlaĊenje prostora, odnosno, 
smanjiti toplinske gubitke, a samim time i reţijske troškove. Trošak izolaterskih radova iznosi 
235.915,08 kn, a ukljuĉuje hidroizolaciju i termoizolaciju objekta, dok trošak cementnog 
estriha iznosi 139.810,10 kn. 
Tablica 8: Trošak izolaterskih radova i cementni estrih 
Hidroizolacija objekta 151.929,17 
Termoizolacija objekta 83.985,91 
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO 235.915,08 
CEMENTNI ESTRIH UKUPNO 139.810,10 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Trošak limarskih radova prikazuje tablica 9. Limarski radovi podrazumijevaju sve poslove 
vezane uz ţlijebove i odvodne cijevi, prikljuĉne limove, izradu elemenata za odvodnju kišnice 
s krovova te ventilacijske cijevi, a materijali koji se koriste u limarskom dijelu posla jesu sve 
vrste limova (pocinĉani, ţeljezni, olovni, aluminijski itd.), kao i pomoćni materijali. Limarski 
radovi u ovom projektu obuhvaćaju izradu, dobavu i montaţu  rubnih opšavaokapnice na 
krovovima loĊa, neprohodnog krova, odvodnju vode s loĊa i balkona, izradu i montaţu kape 
ventilacijskih odzraĉnika, izradu i montaţu preforiranog lima za kutije za vanjskih klima 
jedinice, te ukupno iznose 93.537,22 kn. 
 
Tablica 9: Trošak limarskih radova 
Izrada dobava i montaţa rubnih opšava kapnice na krovovima loĊa 6.516,72 
Izrada, dobava i montaţa rubnih opšava 8.531,25 
Odvodnja vode s loĊa/balkona 1-4. kata 32.500,00 
Odvodnja vode s loĊa/balkona 1-4. kata – inoxrigalice 4.500,00 
Izrada i montaţa perforiranog lima za kutije za vanjske klime jedinice 39.989,25 
UKUPNO LIMARSKI RADOVI 93.537,22 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
Tablica 10 prikazuje trošak fasaderskih radova. Fasaderski radovi u graĊevinarstvu 
obuhvaćaju oblaganje fasadnih površina raznim materijalima (kamenom, ţbukom, raznim 
bojama i premazima itd.) kako bi se površine zaštitile od raznih oborina i vremenskih 
neprilika. Fasaderski radovi u promatranom projektu ukljuĉuju trošak fasadne skele i izvedbu 
povezanog sustava za vanjsku izolaciju, te iznose 537.247,06 kn. 
 
Tablica 10: Trošak fasaderskih radova 
Fasadna skela 24.542,03 
Izvedba povezanog sustava za vanjsku izolaciju 512.705,03 
UKUPNO FASADERSKI RADOVI 537.247,06 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Rekapitulacija troškova graĊevinskih radova prikazana je u tablici 11. Prema svemu 
navedenome, ukupan trošak graĊevinskih radova iznosi 3.205.506,45kn, a ukljuĉuje ureĊenje 
gradilišta i geodetske radove (231.969,78 kn), zemljane radove (101.639,72 kn), betonske i 
armiranobetonske radove (1.725.431,74 kn), zidarske radove (139.955,74 kn), izolaterske 
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radove (235.915,09 kn), cementni estrih (139.810,10 kn), limarske radove (93.537,22 kn), te 
fasaderske radove (537.247,06 kn). 
 
Tablica 11: Rekapitulacija graĊevinskih radova 
UreĊenje gradilišta i geodetski radovi 231.969,78 
Zemljani radovi 101.639,72 
Betonski i armiranobetonski radovi 1.725.431,74 
Zidarski radovi 139.955,74 
Izolaterski radovi 235.915,09 
Cementni estrih 139.810,10 
Limarski radovi 93.537,22 
Fasaderski radovi 537.247,06 
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI 3.205.506,45 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
3.5.3. Analiza ukupnih troškova obrtniĉkih radova 
Uz graĊevinske, veliku vaţnost imaju i obrtniĉki radovi u graĊevinarstvu, a oni u 
promatranom projektu ukljuĉuju sljedeće radove: 
- montaţni zidovi i spušteni stropovi, 
- keramiĉarski radovi, 
- soboslikarsko-liĉilaĉki radovi, 
- podopolagaĉki radovi, 
- kamenarski radovi, 
- stolarski radovi, 
- aluminijska bravarija, 
- bravarski radovi, 
- oprema. 
Kada se promatraju troškovi montaţnih zidova i spuštenih stropova, vidljivo je kako je 
ukupan trošak iznosio 318.209,15 kn. Najviše novca utrošilo se na unutarnje pregradne zidove 
(249.506,62 kn), zatim na izvedbu otvora za vrata i prolaze u zidovima (22.210,00 kn) te za 
izradu obloge instalacijskih šahtova i geberit sustava i izvedbu stropova. Tablica 12 prikazuje 
trošak montaţnih zidova i spuštenih stropova. 
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Tablica 12: Trošak montaţnih zidova i spuštenih stropova 
Unutarnji pregradni zidovi 249.506,62 
Izrada gk obloge instalacijskih šahtova i geberit sustava 45.846,78 
Izvedba gk stropova 645,75 
Izvedba otvora za vrata i prolaze u gk zidovima 22.210,00 
UKUPNI MONTAŢNI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI 318.209,15 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Tablica 13 prikazuje troškove keramiĉarskih radova.Keramika se u graĊevinarstvu rabi već 
stoljećima, a keramiĉke ploĉice najĉešće su korišteni materijal za oblaganje podova i zidova  
na unutarnjim i vanjskim prostorima. Keramiĉarski radovi u ovom projektu ukljuĉuju podnu i 
zidnu oblogu keramiĉkim ploĉicama, u predsobljima, kupaonicama, kuhinjama, terasama, 
loĊama i balkonima, a ukupan trošak tih radova je 326.073,30 kn. 
 
Tablica 13: Trošak keramiĉarskih radova 
Podna obloga keramiĉkim ploĉicama 128.169,30 
Zidna obloga keramiĉkim ploĉicama 197.904,00 
UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI 326.073,30 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Tablica 14 prikazuje trošak soboslikarskih i liĉilaĉkih radova. Soboslikarskim radovima 
obraĊuju se površine zidova i stropova stanova i općenito stambenih i drugih površina, a u 
ovom projektu gletanje i liĉenje zidova podrazumijeva gletanje i liĉenje betonskih zidova i 
stupova, gletanje  armiranih betonskih zidova izmeĊu stanova i izmeĊu stanova i negrijanog 
stubišta, te liĉenje zidova i obloga (u ukupnom iznosu od 132.832,19 kn). Uz to, ukupni 
radovi obuhvaćaju i trošak gletanja i liĉenja stropova i greda (37.644,60 kn), pa ukupni 
troškovi soboslikarskih i liĉilaĉkih radova iznose 170.476,79 kn. 
 
Tablica 14: Trošak soboslikarskih i liĉilaĉkih radova 
Gletanje i liĉenje zidova 132.832,19 
Gletanje i liĉenje ab stropova i ab greda 37.644,60 
UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 170.476,79 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Pod podopolagaĉkim radovima podrazumijeva se polaganje i postavljanje razliĉitih podnih 
obloga, poput linoleuma, drvenih kocaka, parketa, kamena i sl., a ukupan trošak 
podopolagaĉkih radova za promatrani projekt iznosi 520.915,19 kn, od ĉega je 324.228,45 kn 
potrošeno na polaganje drvenih podova, premaze i impregnacije za drvene površine, te 
lakiranje parketa, dok je na polaganje poploĉenja kamenom u hodnicima, na stubištima i 
vanjskim prostorima utrošeno 196.686,74 kn. 
Ukupan trošak podopolagaĉkih radova prikazuje tablica 15. 
 
Tablica 15: Trošak podopolagaĉkih radova 
Polaganje drvenih podova 324.228,45 
Polaganje poploĉenja kamenom 196.686,74 
UKUPNO PODOPOLAGAĈKI RADOVI 520.915,19 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Tablica 16prikazuje trošak kamenarskih radova. Ukupni trošak kamenarskih radova u 
promatranom projektu je 156.861,35 kn, a podrazumijeva polaganje kamenih ploĉa, što 
obuhvaća i trošak dobave i izvedbe poda poploĉenja kamenim ploĉama zajedniĉkih hodnika i 
unutarnjih stubišta, te dobavu i izvedbu poploĉenja vanjskog pristupnog prostora i rampi i 
vanjskih stubišta. 
 
Tablica 16: Trošak kamenarskih radova 
Polaganje kamenih ploĉa 156.861,35 
UKUPNO KAMENARSKI RADOVI 156.861,35 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Tablica 17 prikazuje trošak stolarskih radova. Stolarski radovi smatraju se jednim od završnih 
radova u graĊevini, a podrazumijevaju izradu i adaptaciju unutarnje i vanjske stolarije.  
Za potrebe ovoga projekta, trošak stolarskih radova iznosio je 520.190,00 kn, od ĉega je 
155.600,00 kn utrošeno na ugradnju jednokrilnih zaokretnih i kliznih i drvenih vrata, a 
364.590,00 kn na izradu, dobavu i ugradnju PVC stolarije. 
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Tablica 17: Trošak stolarskih radova 
Ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih i kliznih 
vrata i drvenih vrata 
155.600,00 
PVC stolarija 364.590,00 
UKUPNO STOLARSKI RADOVI 520.190,00 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Ukupan trošak aluminijske bravarije na projektu prikazuje tablica 18. On iznosi 18.400,00 kn, 
a obuhvaća dobavu i ugradnju dvokrilnih ulaznih vrata  od aluminijskih plastificiranih profila.  
 
Tablica 18: Trošak aluminijske bravarije 
Dobava i ugradnja aluminijske bravarije 18.400,00 
UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA 18.400,00 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Tablica 19 prikazuje trošak bravarskih radova.Pod bravarskim radovima podrazumijevaju se 
svi radovi koji su vezani za ĉeliĉne profile, odnosno cijevi, limove i sliĉno, bez obzira radi li 
se o ugradnji ili njihovim nadogradnjama i popravcima. Bravarski radovi izvode se na raznim 
površinama, poput prozora, ograda, vrata, raznih pregrada, stubišta itd., te se takoĊer smatraju 
završnim radovima u graĊevinarstvu.  
Ukupan trošak bravarskih radova na promatranom projektu iznosio je 281.552,88 kn, od ĉega 
je 98.400,00 utrošeno na ĉeliĉna vrata, 173.152,88 kn na ĉeliĉne ograde, a 10.000,00 kn na 
ostale bravarske radove.  
 
Tablica 19: Trošak bravarskih radova 
Ĉeliĉna vrata 98.400,00 
Ĉeliĉna ograda 173.152,88 
Ostali bravarski radovi 10.000,00 
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI  281.552,88 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Nabavka opreme takoĊer je završni dio posla u graĊevinarstvu, a u ovom projektu potrošeno 
je 4.500,00 kn na nabavku razne opreme, uglavnom sitnih materijala.  
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Nabavljene su i ugraĊene oznake za evakuaciju koje se paušalno plaćaju 1.000,00 kn, 
izraĊene i ugraĊene su ploĉe kućnog reda (trošak 200,00 kn), dobavljen je i ugraĊen 21 
poštanski sanduĉić (ukupan trošak 2.300,00 kn), ĉetiri otiraĉa izmeĊu vjetrobranskog prostora 
(400,00 kn), te dvije kante za smeće (600,00 kn).  
Ukupan trošak opreme prikazuje tablica 20. 
 
Tablica 20: Trošak opreme 
Vrsta opreme Jedinica mjere Iznos 
Dobava, izrada i ugradnja oznaka za evakuaciju Paušalno 1.000,00 
Dobava, izrada i ugradnja ploĉe kućnog reda 1,00 200,00 
Dobava, izrada i ugradnja poštanskih sanduĉića 21,00 2.300,00 
Otiraĉ izmeĊu vjetrobranskog prostora 4 400,00 
Kante za smeće 2 600,00 
UKUPNO OPREMA 4.500,00 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Tablica 21 prikazuje rekapitulaciju obrtniĉkih radova. Prema svemu što je prethodno 
navedeno, ukupan trošak obrtniĉkih radova iznosi 2.317.178,70 kn, a obuhvaća sljedeće 
troškove: ugradnju montaţnih zidova i spuštenih stropova (318.209,15 kn), keramiĉarske 
radove (326.073,30 kn), soboslikarske i liĉilaĉke radove (170.476,79 kn), podopolagaĉke 
radove (520.915,19 kn), kamenarske radove (156.861,35 kn), stolarske radove (520.190,00 
kn), aluminijsku bravariju (18.400,00 kn), bravarske radove (281.552,88 kn), te nabavku 
opreme (4.500,00 kn). 
 
Tablica 21: Rekapitulacija obrtniĉkih radova 
Montaţni radovi i spušteni stropovi 318.209,15 
Keramiĉarski radovi 326.073,30 
Soboslikarski i liĉilaĉki radovi 170.476,79 
Podopolagaĉki radovi 520.915,19 
Kamenarski radovi 156.861,35 
Stolarski radovi 520.190,00 
Aluminijska bravarija 18.400,00 
Bravarski radovi 281.552,88 
Oprema  4.500,00 
UKUPNO OBRTNIĈKI RADOVI 2.317.178,70 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
39 
 
Vodoinstalaterski radovi iznose 650.000,00kn, a elektroinstalaterski radovi 450.000,00 kn. 
Troškovi protupoţarne zaštite iznose 90.000,00 kn, a troškovi ugradnje klima 80.000,00 
kn.Komunalne usluge neophodne su za normalan ţivot svakog naselja, grada i bilo kojeg 
stambenog prostora, te se za njih moraju redovito plaćati pristojbe. 
Vodni doprinos je jedan od izvora sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva i definiran 
je Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva.Postupak obraĉuna vodnog doprinosa 
definiran je Pravilnikom o obraĉunu i naplati vodnoga doprinosa, a tarife kao i visine 
obraĉuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa. Vodni 
doprinos se plaća na gradnju graĊevina za koje se zahtjev za izdavanje akta o dopuštenju 
graĊenja podnosi od 16. veljaĉe 2006. godine te za graĊevine koje su izgraĊene bez akta o 
dopuštenju graĊenja za koje se podnosi zahtjev za izdavanje akta kojim se potvrĊuje izvedeno 
stanje nezakonito izgraĊene graĊevine. 
Kao osnovica za plaćanje vodnog doprinosa uzimaju se mjerne jedinice m3 (volumna 
gradnja), m
2
 (površinska gradnja) i m (linijska gradnja), te se iskazuju stvarne veliĉine nove 
graĊevine, razlike izmeĊu stvarne veliĉine graĊevine koja se uklanja radi gradnje nove 
graĊevine i stvarne veliĉine nove graĊevine, odnosno razlike izmeĊu stvarne veliĉine 
postojeće graĊevine koja se dograĊuje ili nadograĊuje i stvarne veliĉine dograĊene ili 
izgraĊene nove graĊevine.Obveznik plaćanja vodnoga doprinosa je investitor graĊevine za 
koju se donosi ili je donesen akt za graĊenje, odnosno, podnositelj zahtjeva u postupku 
ozakonjenja graĊevine na ĉije ime je izdan izvršni akt kojim se potvrĊuje izvedeno stanje 
nezakonito izgraĊene graĊevine.32 
Tablica 22 prikazuje trošak komunalnih naknada i vodnih doprinosa. Komunalna naknada 
plaća se u iznosu od 140,00 kn/m3, a vodni doprinos u iznosu od 25,00 kn/m3, što znaĉi da se 
na 4.580 m
3
 ukupno treba platiti 641.200,00 kn komunalnih naknada i 114.500,00 kn vodnih 
doprinosa.  
 
Tablica 22: Trošak komunalnih naknada i vodnih doprinosa 
Opis troška m3 zgrade Iznos naknade po stanu Ukupno 
Komunalije  4.580 140,00 641.200,00 
Vodni doprinos 4.580 25,00 114.500,00 
   755.700,00 
Izvor: Vlastita izrada autora 
                                                          
32Hrvatske vode (2016) Vodne naknade, [Internet] raspoloţivo na: http://www.voda.hr/hr/vodne-naknade 
[23.06.2017.] 
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3.6. Kalkulacija ukupnih troškova u graĊevinskom projektu 
Nakon svih kalkulacija, utvrĊeno je da ukupni troškovi u promatranom graĊevinskom 
projektu iznose10.941.095,15kn, a obuhvaćaju kupnju graĊevinskog zemljišta, porez na 
promet nekretnina, obrtniĉke i graĊevinske radove te ostale troškove, uvoĊenje struje i vode u 
stanove, te komunalne naknade i vodne doprinose. 
Tablica 23 prikazuje ukupne troškove u graĊevinarskom projektu. 
 
Tablica 23: Ukupni troškovi u graĊevinskom projektu 
Kupnja graĊevinskog zemljišta 1.350.000,00 
Porez na promet nekretnina (4%) 54.000,00 
Obrtniĉki radovi 2.317.178,70 
GraĊevinski radovi 3.205.506,45 
Ostali troškovi 2.158.710,00 
Komunalne naknade i vodni doprinosi 755.700,00 
Vodoinstalaterski radovi 650.000,00 
Elektroinstalaterski radovi 450.000,00 
UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA 10.941.095,15 
Izvor: Vlastita izrada autora 
3.7. Prihodi od prodaje stanova 
Nakon što su se analizirali i utvrdili svi troškovi graĊevinskog projekta izgradnje stanova, 
potrebno je analizirati i prihod od prodaje finalnih proizvoda, odnosno stanova. Kao što je već 
spomenuto, graĊevinski objekt prostire se na 1.500 m2, i na tom prostoru izgraĊeni su stanovi, 
toĉnije njih 21. Navedena kvadratura je bruto iznos, jer stanovi nisu na cijelom prostoru, nego 
se u obzir mora uzeti i unutarnje stubište, a kada se ono odbije, dobije se 1.230 m2 neto 
prostora na kojima se nalaze stanovi. Stanovi se planiraju prodavati po cijeni od 14.000,00 kn 
po kvadratnom metru, što znaĉi da će ukupni prihod od prodaje stanova iznositi 
14.760.000,00 kn, na što se još obraĉunava i pridodaje PDV u iznosu od 25%, a kalkulacija za 
ovaj izraĉun biti će prikazana u nastavku 
1.230 m
2
 x kvadrat stana 14.000,00 kn + PDV = 17.220.000,00 kn + 4.305.000,00kn  
= 21.525.000,00 kn. 
TakoĊer, kada se završi stambeni objekt u konaĉnici, investitor mora platiti još prikljuĉak 
struje, a iznos za plaćanje dobiva se na sljedeći naĉin: 
21  mjerila x 6Kw x 1680 kn/Kw = 211.680,00 kn. 
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3.8. Financijski rezultat 
Nakon svih provedenih analiza i kalkulacija utrošaka projekta i dobivenih prihoda od prodaje 
stanova, potrebno je utvrditi financijski rezultat ovog projekta. Ukupni prihod od prodaje 
stanova iznosi 21.525.000,00kn, a ukupan rashod 15.457.775,15kn, što znaĉi da je ukupna 
dobit promatranog projekta 6.067.224,85kn. Kalkulacija dobiti projekta izgradnje stanova 
prikazana je u tablici 24. 
 
Tablica 24: Dobit projekta izgradnje stanova 
 Prihod Rashod 
Ukupan prihod od prodaje stanova 21.525.000,00  
Ukupni trošak projekta   10.941.095,15 
Prikljuĉak struje  211.680,00 
PDV  4.305.000,00 
UKUPNO 21.525.000,00 15.457.775,15 
Dobit/gubitak projekta 6.067.224,85 - 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Prema Zakonu poreza na dobit, porez na dobit plaća se po stopama od 12% na prihod do 
3.000.000,00 kn i po stopi od 18% na prihode veće od tog iznosa. U ovom sluĉaju prihod će 
se oporezivati po stopi od 18%, jer je ukupni prihod21.525.000,00kn. Kalkulacija je sljedeća: 
6.067.224,85kn x 18% = 1.092.100,47kn. 
Poduzeće Objektiv d.o.o. na dobiveni prihod platiti će porez na dobit u iznosu od 
1.092.100,47kn, što znaĉi da je „ĉista“ dobit poduzeća 4.975.124,38kn. 
Prilikom primjene principa ukupnih troškova projekata postoje teškoće pri upotrebi u praksi. 
Kao osnovna prepreka u praksi se navodi nedostatak korisnih i pouzdanih informacija koje su 
potrebne kako bi se mogla izvršiti procjena ukupnih troškova projekata. Prvenstveno je 
potrebno razvijati nove strukture podataka, odnosno preuzimati već neke od postojećih 
struktura, te to promatrati kroz sve faze projekta. Vrijedno je spomenuti da postoji neprofitna 
svjetska organizacija, pod nazivom „InternationalAlliance for Interoperability“, koja je zadaća 
osigurati univerzalnu osnovu za poboljšanje procesa te primjenu i dijeljenje zajedniĉkih 
informacija u graditeljstvu.
33
 
 
                                                          
33
Marenjak, S., El-Haram, M., Horner,W. (2002) Procjena ukupnih troškova projekata u visokogradnji, 
GraĊevinar, Vol. 54., No. 7., str. 394.. 
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4. ZAKLJUĈAK 
Svako poduzeće, bez obzira na veliĉinu, svakodnevno se susreće s raznim troškovima. To 
mogu biti troškovi u proizvodnji, troškovi koji se stvaraju prilikom nabave, troškovi nabave 
imovine, troškovi plaća zaposlenicima itd., a svi oni objedinjuju se pod jednim nazivom – 
troškovi poslovanja. Iako se u raĉunovodstvu ĉesto izjednaĉuju pojmovi poput troškova, 
izdataka, rashoda i utrošaka, potrebno je reći kako su to ipak zasebni pojmovi, ali veoma 
bliski po kategorijama. Evidencije i planiranje troškova pomaţu poduzećima da raspolaţu s 
potrebnim informacijama kako bi mogli poduzimati razne odluke. 
Troškovi nastaju u svim gospodarskim sektorima, pa tako i u graĊevini. GraĊevinarstvo je u 
Republici Hrvatskoj djelatnost koja je veoma vaţan dio gospodarstva, te znaĉajno utjeĉe na 
cjelokupnu drţavnu ekonomiju; graĊevinarstvo ima znaĉajan udio u ukupnom BDP-u drţave, 
zapošljava veliki broj ljudi, koji posredno ili neposredno rade u graĊevinarstvu, te obuhvaća 
niz proizvoda i usluga. GraĊevinarstvo u Hrvatskoj trenutno se ne nalazi u najpovoljnijoj 
poziciji, jer iako postoje ĉvrsti temelji za njegovo napredovanje, ono zapravo stagnira, a jedan 
od razloga za takvo stanje je i nedavna gospodarska kriza koja je ostavila znaĉajno negativne 
posljedice na graĊevinarstvo u Hrvatskoj, ali i na sve ostale gospodarske sektore.  
Sve veći broj iseljavanja radno sposobnog stanovništva Republike Hrvatske izvan granica 
drţave u potrazi za poslom i boljim uvjetima ţivota za sebe i svoje obitelji, povukao je za 
sobom i brojne graĊevinske struĉnjake, a sama kriza dovela je do smanjenja obujma poslova, 
te ostavila velike praznine po pitanju znaĉajnijih graĊevinskih projekata. Republika Hrvatska, 
u odnosu na ostale europske zemlje, po pitanju graĊevinarstva nije toliko konkurentna, a na 
domaćem trţištu raspoloţivost graĊevinskih poslova i projekata u posljednje vrijeme 
drastiĉno je oslabjela, a takoĊer konkurentnija graĊevinska poduzeća iz drugih drţava, koja 
nude niţe cijene od domaćih graĊevinara, nerijetko dobivaju graĊevinske poslove. 
U praktiĉnom dijelu ovoga rada promotreni su ukupni troškovi projekta u graĊevinarstvu na 
primjeru poduzeća Objektiv d.o.o. iz Solina. Ovo graĊevinsko poduzeće osnovano je kao 
društvo s ograniĉenom odgovornošću 2010. godine i od tada uspješno posluje na podruĉju 
Splitsko-dalmatinske ţupanije, ali i izvan nje. Poduzeće Objektiv d.o.o. radilo je na projektu 
izgradnje stambene zgrade, ukupno 21 stan na podruĉju Grada Splita, te je prema tom planu, 
izraĊen detaljan graĊevinski projekt troškova potrebnih za izgradnju stanova i dobiti, kao 
finalnog rezultata. 
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Poduzeće je projekt zapoĉelo kupnjom graĊevinskog zemljišta koje se prostire na 1.500 m2, 
ĉiji kvadrat površine su platili 900,00 kn, što znaĉi da su za zemljište kao poĉetnu investiciju 
uloţili 1.350.000,00 kn, a na to su platili porez na promet nekretnina (4%) u iznosu od 
54.000,00 kn. GraĊevinski poslovi u ovom projektu podijeljeni su na graĊevinske i obrtniĉke 
radove. GraĊevinski radovi obuhvaćaju ureĊenje gradilišta i geodetske radove, zemljane 
radove, betonske, armiranobetonske i tesarske radove, zidarske i izolaterske radove,cementni 
estrih, te limarske i fasaderske radove. Na graĊevinske radove ukupno je utrošeno 
3.205.506,45 kn. Kada se promatraju obrtniĉki radovi, oni su obuhvatili sljedeće vrste radova: 
montaţne zidove i spuštene stropove,keramiĉarske i soboslikarsko-liĉilaĉke 
radove,podopolagaĉe i kamenarske radove, stolarske radove, aluminijsku bravariju, bravarske 
radove i nabavku potrebne opreme, te je za obrtniĉke radove ukupno izdvojeno 2.317.178,70 
kn. Tijekom izvoĊenja radova ukupni troškovi potrošnje struje, vode, protupoţarne zaštite 
itd., u graĊevinskim i obrtniĉkim radovima iznosili su 2.158.710,00 kn. Uz sve navedeno, 
plaćena je još i komunalna naknada i vodni doprinos, ukupno 755.700,00 kn, što dovodi do 
zakljuĉka kako su ukupni troškovi graĊevinskog projekta izgradnje stanova iznosili 
10.941.095,15kn. 
Stanovi kao finalni proizvod promatranog graĊevinskog projekta, planiraju se prodavati po 
cijeni od 14.000,00 kn za m
2, što znaĉi da će prihod od prodaje 21 stana, koji se prostiru na 
ukupno 1.230 m
2
 (oduzevši prostor za stubište), iznositi 17.220.000,00kn (bez PDV-a). Kada 
se od tog iznosa oduzmu troškovi projekta, PDV i porez na dobit, poduzeće Objektiv d.o.o. 
ostvaruje dobit od projekta u iznosu od 4.975.124,38kn. 
Unatoĉ lošom stanju u graĊevinskom sektoru Republike Hrvatske, prostora za napredovanje i 
općenito poboljšanje stanja još uvijek ima, za što bi prvenstveno drţava i njene institucije 
trebale urgirati te pomoći i olakšati domaćim graĊevinarskim poduzećima da opstanu na 
trţištu i postanu konkurentniji u odnosu na ostatak Europske unije, što bi se moglo uraditi 
smanjivanjem poreza i poreznih davanja u graĊevinarstvu, davanjem poticaja za nove 
projekte, smanjivanjem kamata na kredite, te na brojne druge naĉine. Time bi se domaćim 
graĊevinskim poduzećima omogućio bolji plasman i poslovanje, što bi nadalje vodilo ka 
razvoju graĊevinskog sektora i stvaranjem većeg udjela u BDP-u, kao i novih radnih mjesta. 
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SAŢETAK 
GraĊevinski sektor u Republici Hrvatskoj je izuzetno znaĉajna gospodarska djelatnost, jer 
objedinjava ne samo graĊevinarstvo, nego i proizvodni i usluţni sektor, te kao takav 
zapošljava veliki broj ljudi i snaţno utjeĉe na stanje gospodarstva i drţavne ekonomije. 
Posljedice nedavne gospodarske krize i recesije ostavile su izuzetno negativan trag u 
hrvatskom graĊevinarstvu, brojni ljudi ostali su bez radnih mjesta, a dotadašnje investicije u 
ovaj sektor takoĊer su znaĉajno smanjene, a uz sve to, drţava kao institucija nije poduzela 
potrebne mjere kako bi se na vrijeme ublaţio pad graĊevinske djelatnosti, pa je i to jedan od 
razloga zbog kojeg se hrvatski graĊevinski sektor izuzetno sporo oporavlja. Prilikom 
ostvarivanja svih projekata u graĊevinarstvu, bez obzira na njihovu veliĉinu, potrebno je 
voditi raĉuna o troškovima te ih pratiti na svakodnevnoj razini, a prije pokretanja samog 
projekta, donijeti poslovni plan i detaljan troškovnik, kako bi se u današnjim, financijski 
izazovnim vremenima, što lakše i jednostavnije došlo do profita, uz smanjenje nepotrebnih 
troškova. 
Kljuĉne rijeĉi: troškovi, graĊevinarstvo, graĊevinski projekt 
SUMMARY 
Construction sector in Republic of Croatia is extremly import aneconomic activity, because it 
includes not only construction, but manufacturing and service sectors as well, and employs a 
large number of people and has high influence on complete economy. The consequences of 
there centeconomic crisisan drecession left extremly negative markin Croatian construction 
sector, many people lost their jobs, and investments that were active until crisis, have been 
sign ificantly reduced. With all that, the state as institution has not taken then ecessary 
measures to mitigat the fallin construction activity, sothat is one more reason why Croatian 
construction sector is recoveringvery slow. While realising all construction project, no matter 
on their volume, it is very important to pay attention to the project costsand monitor them on 
every day basic, and before starting the construction project, the company needs to make a 
business plan and detailed plan for expenditure. It is very important because we are facing 
very challenging financial times, and for the company, detailed business plan is important to 
acchieve profit on easier and simplier way, with reducingun necesary costs. 
Keywords: expenditure, construction, construction project 
